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CRONOPROGRAMMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ATER
Rifunzionalizzazione degli spazi esterni del complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara mediante l'adeguamento 

dell'autorimessa esistente
a1

ATER
Messa in sicurezza e riqualificazione dei collegamenti esterni sulle passeggiate del complesso edilizio ATER di Rozzol-

Melara
a2

ATER
Riqualificazione e potenziamento degli spazi ricreativi e di aggregazione sulle aree esterne del complesso edilizio ATER di

Rozzol-Melara
a3

CdTS Miglioramento della fruibilità e del decoro urbano del Parco di Villa Revoltella - lotto I - (muri di sostegno) a4-I

CdTS Miglioramento della fruibilità e del decoro urbano del Parco di Villa Revoltella - lotto II - (riqualidficazione vialetti) a4-II

Acegas Riqualificazione e revisione dei punti di raccolta dei rifiuti urbani -  16 Isole ecologiche di base IEB a5

CdTS Risanamento ambientale del complesso scolastico di via Forlanini b1

CdTS Riqualificazione energetica del complesso scolastico di via Forlanini b2

CdTS Consolidamento strutturale del complesso scolastico di via Forlanini b3

ATER Adeguamento e potenziamento parco ascensori ad uso collettivo del complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara b4

ATER
Riqualificazione e miglioramento dell' illuminazione naturale del nodo servizi del complesso edilizio ATER di Rozzol -

Melara
b5

ATER
Riqualificazione energetica complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara - Impianto di climatizzazione a basso impatto 

ambientale
c1

ATER Riqualificazione energetica complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara - sostituzione serramenti alloggi (fronte Nord-Est) c2

ATER Servizio di videosorveglianza per il complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara (passeggiate ed autorimessa) c3

ATER Adeguamento tecnologico impianti elettrici dei servizi comuni del complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara c4

ATER
Adeguamento tecnologico per la protezione antigelo della rete idrica antincendio a servizio della parte residenziale del

complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara
c5

ATER Adeguamento percorsi antincendio della parte residenziale del complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara c6

CdTS
Risanamento ambientale del Parco di Villa Revoltella tramite il potenziamento della rete fognaria per contenimento acque

meteoriche
c7

ATER Riqualificazione unità immobiliari ad uso diverso nelle passeggiate comuni da destinarsi ad attività sociali e culturali d1

ATER
Attività volte all'integrazione sociale dei residenti del complesso ATER e del quartiere attraverso pratiche di

automanutenzione assistita
d2

CdTS Miglioramento accessibilità per le fasce deboli - Impianto elevatore edifici assistenziali e1

CdTS Miglioramento della fruibilità e del decoro urbano del Parco di Villa Revoltella - area di sosta esterna e2

CdTS
Riqualificazione e miglioramento dei sistemi di accessibilità ai servizi e aree residenziali - interventi sulla viabilità di Via

Marchesetti
e3

CdTS
Riqualificazione e miglioramento dei sistemi di accessibilità ai servizi e aree residenziali - interventi sulla viabilità di Via

Forlanini
e4

CdTS Miglioramento della fruizione e della connessione tra aree diverse della periferia - area di sosta di Longera e5

CdTS Miglioramento della fruizione e della connessione tra aree diverse della periferia - percorso pedonale Longera/Cattinara e6

CdTS
Promozione delle attività di tipo culturale ed educativo tramite la riqualificazione di spazi abbandonati nei quali realizzare 

una emeroteca con biblioteca di quartiere - realizzazione servizio
e7

ATER
Promozione delle attività di tipo culturale ed educativo tramite la riqualificazione di spazi abbandonati nei quali realizzare 

una emeroteca con biblioteca di quartiere - opere edili
e8

approvazione progetto definitivo o esecutivo (entro 60 giorni dalla sottoscrizione convenzione o accordo)

approvazione progetto esecutivo 

procedura di gara

stipula contratto

consegna lavori

lavorazioni

collaudo

gestione servizio

CdTS interventi Comune di Trieste

ATER interventi ATER - Trieste

Acegas interventi AcegasApsAmga

Il progetto avrà una durata complessiva di 52 mesi, con la precisazione che la gran parte degli interventi verranno completati in 36 mesi circa,  che tiene conto degli sfalsamenti 
temporali necessari per non creare interferenze nelle aree dove si concentrano più interventi e tiene conto del fatto che alcuni interventi sono necessariamente prodromici ad altri.
Ad esempio gli interventi cod. c4-c5-c6  sono di adeguamento antincendio e sono da avviare uno di seguito all’altro. L’intervento cod. e8 -biblioteca- è necessariamente successivo 
all’intervento cod. a1 -adeguamento antincendio autorimessa- e precede l’intervento cod e7 -allestimento biblioteca-.   Analogamente l’intervento e4 -riqualificazione via Forlanini- 
precede nell’ordine la realizzazione dell’area di sosta - e2, la riqualificazione della via Marchesetti - e3 e la riqualificazione delle isole ecologiche - a5, per non creare disagi sulla 
viabilità principale.
Si precisa, inoltre, che nel cronoprogramma degli interventi sono stati inclusi anche i progetti di servizi d2 ed e7 con relativi tempi (procedura di gara, stipula contratto, consegna 
lavori, ecc)  a cui si aggiungono il periodo di gestione del servizio.

Note

LEGENDA

1 semestre  2 semestreEnte codice

ANNO 1 ANNO 2

1 semestre  2 semestre

ANNO 5

1 semestre  2 semestre
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CRONOPROGRAMMA - Intervento codice a1
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REDAZIONE ED APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

PROCEDURA DI GARA

STIPULA CONTRATTO

CONSEGNA LAVORI

LAVORAZIONI

COLLAUDO

Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice a2
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APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
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Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice a3
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APPROVAZIONE PROGETTO
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Durata fase in mesi





 - cod. a4 - lotto II



 
 
 
 
 
 

 



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice b1
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APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

PROCEDURA DI GARA

STIPULA CONTRATTO

CONSEGNA LAVORI

LAVORAZIONI

COLLAUDO

Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice b2
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APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

PROCEDURA DI GARA

STIPULA CONTRATTO

CONSEGNA LAVORI

LAVORAZIONI

COLLAUDO

Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice b3
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APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

PROCEDURA DI GARA

STIPULA CONTRATTO

CONSEGNA LAVORI

LAVORAZIONI
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Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice b4
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APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

PROCEDURA DI GARA

STIPULA CONTRATTO

CONSEGNA LAVORI

LAVORAZIONI

COLLAUDO

Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice b5
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APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

PROCEDURA DI GARA

STIPULA CONTRATTO
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LAVORAZIONI
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Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice c1
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APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

PROCEDURA DI GARA

STIPULA CONTRATTO

CONSEGNA LAVORI

LAVORAZIONI

COLLAUDO

Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice c2
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APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

PROCEDURA DI GARA

STIPULA CONTRATTO

CONSEGNA LAVORI

LAVORAZIONI

COLLAUDO

Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice c3
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APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

PROCEDURA DI GARA

STIPULA CONTRATTO
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LAVORAZIONI

COLLAUDO

Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice c4
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APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

PROCEDURA DI GARA

STIPULA CONTRATTO
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LAVORAZIONI

COLLAUDO

Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice c5
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APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

PROCEDURA DI GARA

STIPULA CONTRATTO
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LAVORAZIONI
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Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice c6
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APPROVAZIONE PROGETTO
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STIPULA CONTRATTO

CONSEGNA LAVORI

LAVORAZIONI

COLLAUDO

Durata fase in mesi



Durata ,A' 

fase In 
Attività Inizio mesi 
APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO o 1 

PROCEDURA DI GARA 1 6 

STIPULA CONTRATTO 7 :2 
CONSEGNA LAVORI 9 :2 
LAVORAZIONI 11 4 l l 
COLLAUDO 15 1 

CRONOPROGRAMMA- Intervento codice C7 

o 6 12 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECU'nVO • Durata fase In mesi 

PROCEDURA DI GARA 

STIPULA CONTRATTO 

CONSEGNA LAVORI 

LAVORAZIONI 

COLLAUDO 
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CRONOPROGRAMMA - Intervento codice d2
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PROCEDURA DI GARA
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Durata fase in mesi





CRONOPROGRAMMA - Intervento codice e2
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CRONOPROGRAMMA - Intervento codice e3 
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CRONOPROGRAMMA - Intervento codice e4 
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Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice e5 
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APPROVAZIONE PROGETTO
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Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice e6
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APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
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STIPULA CONTRATTO
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COLLAUDO

Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice e7
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PROCEDURA DI GARA

STIPULA CONTRATTO
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Durata fase in mesi



CRONOPROGRAMMA - Intervento codice e8
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APPROVAZIONE PROGETTO
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CONSEGNA LAVORI

LAVORAZIONI
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Durata fase in mesi




