PIANO NAZIONALE di RIPRESA e RESILIENZA - PNRR

Codice opera 20061 — Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e
Inclusione sociale” CLUSTER 1 — 20061 - Realizzazione dell'Impianto Sportivo Indoor di
via Frausin — Realizzazione di una nuova palestra per svolgimento di ginnastica
artistica, karate, judo, scherma, basket e altre discipline indoor.
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IMPIANTO SPORTIVO INDOOR - VIA FRUSIN —TRIESTE
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

2022 2024
AlS G| L
21|22

1 |Stipula contratto e consegna del servizio di progettazione PFTE rafforzato

2 |Redazione Piano di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE) rafforzato

3 |Conferenza dei servizi

4 |Verifica/validazione PFTE rafforzato

5 |Approvazione del PFTE rafforzato

6 Progettazione gara di appalto dei lavori e affidamento incarichi
supplementari

7 Gare di appalto integrato dei lavori fino a proposta di aggiudicazione
(aggiudicazione provvisoria), compresa verifica offerte anomale

8 |Verifiche, aggiudicazione

9 |Contratto — consegna lavori

10 Progetto definitivo, acquisizione pareri con conferenza dei servizi, verifica e
approvazione del progetto definitivo

11 |Redazione progetto esecutivo, verifica e approvazione progetto esecutivo

12 Esecuzione lavori compresa progettazione esecutiva e acquisizioni pareri, eventuali
proroghe, varianti

13 |Collaudi tecnico-amministrativi opere

14 |Rendicontazione complessiva finanziamento




